
LGV Bretagne - Pays de la Loire

Comité de suivi de l’Ille et Vilaine– Février 2016



Première partie

Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire

AVANCEMENT DES PROCEDURES



COMPENSATION : SURFACES

• 68 sites validés dont 15 dans l’emprise LGV

• 98% des acquisitions finalisées hors emprise LGV (39 sites/40) = 85 ha

• Dernière acquisition compromise => recherche d’un site alternatif

• 67% des conventions signées (10 sites/15) = 48 ha



COMPENSATION : TRAVAUX

• Travaux achevés sur 27 sites

• Travaux engagés sur 19 sites

• 100% des mares en emprise (MCI) réalisées = 24 mares

Reméandrage d’un cours d’eau Création d’une mare Décapage d’une zone humide

= 2/3 des sites 



OBSERVATOIRE DE LA LGV : QUELQUES RÉALISATIONS

Observatoire Photographique du Paysage  Enquête sur le cadre de vie des riverains

Estimation des retombées économiques locales Etude sur les chiroptères



OBSERVATOIRE DE LA LGV : A CTIONS À VENIR

Entretiens auprès d’acteurs économiques (CCI, 
Agences de développement, entreprises,  agences 
d’urbanisme…)

Etude sur l’aménagement des quartiers de gare

Mise en ligne de l’OPP via une plateforme commune (POPP BREIZH)

Etudes sur le tourisme (événementiel + tourisme 
d’affaire



OBSERVATOIRE DE LA LGV : POUR

EN SAVOIR PLUS
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• Colloque de restitution (volet environnement) en septembre 2016

• Plusieurs productions disponibles sur le site internet www.ere-lgv-bpl.com : 

- Rapports d’étude
- Notes de synthèse
- Fiches de synthèse
- Plaquette de l’Observatoire

• En préparation : 
- Un journal semestriel
- Le bilan annuel des actions réalisées



ENGAGEMENTS DE L’ETAT
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Depuis le dernier point d’avancement présenté par la DREAL Bretagne
lors du comité du 4 juillet 2014, poursuite de la mission de contrôle de
l’Organisme Technique :

• Vérification du respect des engagements liés aux phases amont 

(étude/conception)

• Contrôles  sur sites des engagements associés à la phase travaux
- 262 EE contrôlés entre novembre 2014 et juillet 2015
- 171 restent à vérifier en 2016 (plantations)

100% des EE vérifiés sont considérés comme respecté s  ou  
résolus

Préparation des sols Plantation



PROCÉDURES FONCIÈRES 1/2

9

• Libérations d’emprises terminées (quelques emprises marginales nouvelles traitées par 
voie amiable (acquisition directe ou échange)

• OT � restitutions terminées à l’exception de 2 parcs à ballast et 1 
dépôt définitif  (hors parcelles SNCF Réseau ou collectivités)

• Aménagements fonciers
- PV vérifiés et publiés pour les 6 périmètres
- Travaux connexes quasiment terminés, quelques plantations reportées sur l’hiver 2016/2017



PROCÉDURES FONCIÈRES 2/2
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• Préjudices résiduels liés à l’AFAF: traitement des demandes 
d’indemnisation au fur et à mesure de la réception des dossiers de la 
part de l’ADE ou directement des riverains impactés

• Réfection des plans d’épandage et plans de fumure: mission confiée à 
SEDE Environnement – en cours d’achèvement

• Anticipation de la revente des
suremprises travaux: accord en cours
de finalisation avec SNCF Réseau pour
un démarrage de la mission dès 2016



RÉTROCESSIONS

PROCESSUS ET PLANNING PRÉVISIONNEL
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• Dès aujourd’hui, travail d’analyse, de collecte de données, de validation 
de l’emprise définitive de la ligne sur premier semestre 2016

• Réception des courriers de candidature à la reprise d’excédents sur 
premier semestre 2016

• Réunions d’information (Conseil départemental, communes,,,,) à la fin 
du second trimestre 2016

• Premiers rdv pour compromis à l’été 2016 selon secteurs

• Reventes effectives entre été 2016 et été 2017



COMMUNICATION

• Site internet www.ere-lgv-bpl.com :

� 2014 : 62 484 visites dont 35 552 visiteurs différents

� 2015 : 46 957 visites dont 33 655 visiteurs différents

• Journal d’information trimestriel « Express Infos » n°14  - tirage 57 000 ex. 
distribué en boîte postale dans toutes les communes traversées par la LGV

• « L’Expo » : 15 847 visiteurs depuis sa mise en service en mai 2012

• Visites de chantier : 428 visites pour 9 021visiteurs depuis janvier 2013. 
Partenariats avec les OT de Laval, Vitré et Sablé-sur-Sarthe pour l’organisation de 
visites grand public. 

• 1er colloque de l’observatoire socio-économique : 150 participants



Deuxième partie

AVANCEMENT DES TRAVAUX



=> 2 bases travaux ferroviaires : 

• Saint-Berthevin et Auvers-Le–Hamon (Sablé)

• Directeur ST2 (Voie ferrée)

Patrick HAVARD

• Directeur ST3 (Equipements hors voie)

Sidoine SERRAJ

SECTEURS OUEST  ET CENTRE :

• Chef de section CLERE :

Sébastien GRANGE

Organisation des travaux Equipements



Planning général



Rétablissements de communication 

• Département : toutes les voiries remises

• Communes :  toutes les voiries remises

• Transmission des plans de récolement



En Ille et Vilaine :

• Routes départementales : accord avec le Département  

• Voiries Communales : 

• Accord avec toutes les communes sur les réparations à réaliser, 

• Tous les travaux sont terminés,

• 9 quitus obtenus sur 12.

Réfection des chaussées



• Intégration paysagère de la ligne :

• Piquetages et préparations des terres réalisés à 90%

• Plantations réalisées à 75% (fin en avril 2016)

Autres travaux 



PLANNING Equipements Ferroviaires 
Ille et Vilaine 

• Voie Ferrée : 

• Pose de la voie et mise à niveau terminée

• Libération 90%

• Restera : Nivellement Complémentaire et le Meulage : mars à 
juillet 2016  

• Equipements ferroviaires Hors Voie :

• Déroulage caténaire : terminé mai 2016

• Travaux de câblage et raccordement de la signalisation, des 
télécom et de l’énergie : terminé en juillet  

• Essais statiques du fonctionnement des divers systèmes 



PLANNING Equipements Ferroviaires 
Ille et Vilaine 

• Mise sous tension de la caténaire :

• Fin juillet / début Août 2016

• Essais avec trains :

• Essais des Ponts Rails (80km/h)

• Essais de mesure : géométrie de la voie et des caténaires, 
fonctionnement GSMR 

• Essais de montée en vitesse (à pârtir d’octobre 2016)



Electrification de la ligne - Informations

6 mois avant (fin 2015), par courrier : 
• information des préfectures sur les mesures à prendre pour obtenir une 

mise hors tension de la ligne à l’attention des services de secours 
(SDIS, police,.)

• Information des maires de la date de mise sous tension 
• Information des services et des concessionnaires de réseau : 

phénomènes électriques engendrés par les installations de traction 
électrique

1 mois avant : 
• Information des entreprises et du personnel
• Information du public par affichage

8 jours avant : avis dans la presse locale



Emploi

Résultats et suites de parcours professionnels

• Emplois directs générés par les travaux (mi 2012 - fin 2015)
• 1450 demandeurs d’emploi embauchés localement sur les deux régions 

Bretagne et Pays de Loire

• 13% des heures travaillées par des personnes en situation d’insertion 

• Insertion et Formation
• 13% des heures travaillées en insertion professionnelle (l’objectif étant de 

8%)

• Délivrance de formations (140 000 heures de formation initiale 
dispensées)



Retombées socio -économiques

Retombées socio-économiques locales en phase chantier

• Retombées (hébergement, alimentation, carburant, loisirs, …) :
• 140 M€ en phase Génie civil

• 55 M€ en phase équipements ferroviaires

• 5 M€ sur les travaux PCD et jonctions (MOA SNCF Réseau)

• Activité locale BTP
• Chiffre d’affaires total réalisé par des établissements locaux (hors Eiffage) 

de 519 M€

• Dont 467 M€ en phase GC, 25 M€ en phase EF, 27 M€ sur jonctions et 
PCD



BOURRAGE



BOURRAGE



SIGNALISATION



SIGNALISATION



SIGNALISATION



Sécurité

Accès interdit au public, y compris en dehors des horaires de travail (clôture 
définitive)
Circulations ferroviaires, équipements sous tension

� Possibilité d’organiser des visites par ERE



Sécurité


