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/EAU DU BASSIN
REN NA' S Rennes, le 20 mars 2018

COLLECTIVITE

Monsieur Jean Charles BOUGERIE
Commissaire enquéteur

Notre référence : CEBR/LGE/18-03-033
Dossier suivi par : Laurent GENEAU
©.:02.23.62.11.37

72 1 lgeneau@ebr-collectivite.fr

Objet : Enquéte publique - Canalisation de transport d'eau potable entre Bains-sur-Oust et Rennes

Monsieur le Commissaire enquéteur,

Dans le cadre de la mission qui vous a été confiée par le Tribunal administratif de Rennes,
j'al souhaité porter & votre connaissance I'amendement qui a été proposé par la Collectivité Eau du
Bassin Rennais au SMG 35 en mars 2016. Sans contester le fait qu'AVA puisse contribuer & améliorer
la sécurisation de I'alimentation en eau, I'objet de cet amendement était de proposer la réalisation
de I'Aqueduc Vilaine Atlantique (AVA) en deux tranches 3 savoir :

¢ une tranche ferme comprenant la pose de 4.8 km supplémentaires et la
réalisation du réservoir de Sixt-sur-Aff et de la station de pompage vers le SMP
Ouest 35, Ces travaux estimés a 4 000 000 € sont a réaliser au plus tét afin de
sécuriser ce secteur du département aujourd'hui particuiiérement vulnérable,

« une tranche conditionnelle comprenant les 52.2 km restants et la réalisation du
réservoir de Goven et de la station de pompage de Villejean, dont la
programmation pourrait &tre retardée, dans Vattente que ['évolution des
consommations montre un besoin probant de cette tranche dans les 5 ans.

Ce phasage permettrait un certain nombre de bénéfices pour bon nombre des syndicats
de production du département. La Collectivité Eau du Bassin Rennais les avait développés 3 l'appui
de son amendement (cf pigce jointe).

Je tiens également & vous informer que les modalités de fonctionriement de cette future
infrastructure n'ont pas fait 'objet d'échanges approfondis entre les collectivités concernées, Le
protacole technique et financier indispensable a Yexploitation d'AVA n'est pas établi 3 ce jour.

Aussi, dans une période ol les compétences eau potable sont en cours de redistribution
sur le territoire, il apparaitrait pertinent de recaler le calendrier de réalisation des travaux en lien
avec un cadrage du fonctionnement du nouvel aqueduc validé par les nouvelles collectivités
compétentes {décisions sur les nouvelles prises de compétences par les EPCI avant le 1% janvier 2019
pour une prise de compétence effective au 1% janvier 2020).

Telles etaient les informations que je souhaitais porter 3 votre connaissance.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquéteur, 'expression de mes
sentiments distingués.

| 2, rue de la Mabilais

(S 94448

35044 Rennes Cedex
Tél: 0223621135
Fax:0223621139
contact@ebr-collectivite.fr
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Aqueduc Vilaine — Atlantique (ex - interconnexion Rennes — Férel)
Note pour le bureau du mardi 19 janvier 2016

1 - Présentation du projet:
Yradt oy sTsRL gnng et Bl Ransiy

Création d'une adduction de 90 km, initialement
prévue dans le Schéma Départemental de 2000
pour sécuriser réciproquement les deux principales
usines de production d'eau potable de Bretagne :
lusine du Drezet & Férel, propriété de ['IAV ; et
lusine de Villejean & Rennes, propriété de la
Collectivité Eau du Bassin Rennais.

33 km de canalisations ont déja été réalisés par
AV (Phases 1 et 2} pour ses besoins propres et
ceux de ses clients. Ces travaux ont intégré un
surdimensionnement du diamétre  afin  de
permettre la prolongation de la canalisation vers
Rennes (surcodt financé par le SMG 35).

57 km de canalisations resteraient a réaliser entre
Bains-sur-Oust (lieu-dit La Cloture) et Rennes, ainsi
que deux réservoirs et des stations de pompage :
montant total des travaux a réaliser chiffré en AVP
: 30 500 000 € HT,

Délais de 3 ans entre approbation de 'AVP et mise
en service.
Modalités prévisionnelles de fonctionnement ;

"hiver" : Import & Villejean du 1% octobre au 31 mai : 12 500 m®/j, dont 10 400 m’/j 3
consommer sur CEBR et 2 100 m?/j & exporter vers SYMEVAL, SPIR et SMPBC.

- "&té" : Export depuis Villejean du 1% juin au 30 septembre : 18 500 m*/j, dont 17 200 m3/j issus
des productions de la CEBR.

- Volumes supplémentairés d'achat par l'ille et Vilaine : 770 000 m®/an

Charges prévisionnelles de fonctionnement :

- Exploitation de Fouvrage : 225 000 €/an (hors surcolt d'exploitation sur les installations CEBR)
dont 3 600000 kWh/an de consommations électriques
- Achats d'eau et indemnités de fonctionnement versées au SMP Cote d'Emeraude : 425 000 €/an

- Remboursement des emprunts : 1650 000 €/ an
Soit un total de 2 300 000 € / an correspondant 3 29 % du montant de recettes SMG 35 (*).

(*] La contribution financiére des abonnés d'Eau du Bassin Rennais représente 43 % des recettes du SMG 35.

Collectivité Eau du Bassin Rennais/DC/14-01-2016 1




EAU DU BASSIN
RENNAIS

2 - Justification du projet et analyse de la CEBR :

Echangs deau enire fos S4B ot aver los aultres departements 2.1 - ]ustificatian par le SMC 25
Sﬁ,i?w

% . A - U'alimentation en eau potable d'llle-et-Vilaine

: est fragile sur le secteur potentiellement alimenté

& par_l'Aqueduc Vilaine Atlantique (CEBR, SMP

Quest 35, SYMEVAL, SPIR, SMPB() ;

- Marge actuelle de production de 20 000 m®/j
en période de pointe automnale séche :
impossibilité de faire face a un arrét de
Rophémel ou Villejean

- Ressources limitées si succession de 2 années
séches

B - L'slimentation en eau potable du secteur
OUEST 35 est trés fragile : marge inférieure 3 7 %
en période de pointe,

2-2 - L'analyse d'Eau du Bassin Rennais :
y

A - A I'exception du SMP Quest 35, I'alimentation

en eau potable d'llle-et-Vilaine est aujourd’hui

bien sécurisée sur le secteur potentiellement
alimenté 3 l'avenir par I'Aqueduc Vilaine

Atlantique.

Cette situation découle des investissements importants réalisés depuis 5 ans par la CEBR, et financés par
le SMG 35 dans le cadre du schéma départemental. Pour ne retenir qu'un chiffre, la modernisation des
installations et la rénovation de 'aqueduc de la Minette a permis de gagner prés de 5 points de
rendement, soit un potentiel journalier supplémentaire de 7 000 m®/jour.

En situation normale, la capacité de production d'Eau du Bassin Rennais est de 145 900 m®/j, pour une
production journaliére actuelle (y compris les exports vers les SMP vaisins) comprise entre 53 et 73 000
m?/}, soit une marge de plus de 100 %.

En situation de sécheresse, et s'agissant d'un raisonnement “jour de pointe année séche", donc d'une
période relativement breéve, le potentiel de production d'Eau du Bassin Rennais est réduit & 110 400 m?/j
(voir détail en Annexe 1), soit une marge de plus de 50 %. Le volume de 37 000 m®/j reste trés
confortable pour pouvair sécuriser les SMP interconnectés avec Fau du bassin Rennais.

Au vu de ces éléments, la réalisation de {'Aqueduc Vilaine Atlantique, bien qu'apportant une sécurité
supplémentaire, n'apparait pas comme indispensable a I'heure actuelle. Cette position d’attente était

déja celle du SMPBR en 2006,

Compte tenu du délai de réalisation de l'infrastructure {3 ans), l'opportunité du lancement des travaux
pourra étre rédexaminée d'ici 5 ans au vu de I'évolution réelle des besoins en eau.
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B - L'alimentation en eau potable du secteur QUEST 35 est effectivement fragile et la solidarité
départementale doit jouer pour corriger cette situation.

Serm de Tonchannament a Ti ; e et La fragilité de la desserte en eau de
s i et Rareits wors FE ot oo » cette zone, qui se fait depuis V1AV,

56 begs pin PN cer e s
Raes est liée a la capacité limitée (8 000

m/j) de l'accélérateur existant 3

Bain-sur-Oust {Lieu-dit La Cloture).

Afin de sécuriser cette zone, et de

pouvoir reporter la majeure partie

des travaux de I'‘Agueduc Vilaine

Atlantique d'au moins 10 ans, nous

proposons l'achévement de la phase

2 de I'Aqueduc Vilaine Atlantique

; jusqu'au réservoir de Sixt-sur-Aff :

[IEErTET - Pose du trongon Bain-sur-

e Oust - Sixt sur Aff (4,8 km de

‘ Diam 700),

- Réalisation du réservoir de
Sixt sur Aff {une seule cuve
de 2 500 m3 sur les deux
prévues, avec possibilité de
ne pas l'utiliser au maximum
de sa capacité pour réduire
les temps de séjour),

- Réalisation de {antenne
secondaire vers le SMP
Quest 35 (1 km de Diam 400)
et la station de pompage
associée.

el AR
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Ces travaux, d'un montant estimé & un peu plus de 4 000 000 € dans I'AVP, pourraient étre pris en
charge en grande majorité par le SMG 35, bien que ne bénéficiant .qu'au SMP Ouest 35, ils
permettraient un report de 26 000 000 € du reste de l'investissement prévu.

3 - Fonctionnement envisagé et impact sur les installations de Eau du
Bassin Rennais

Le fonctionnement 3 blanc de I'Aqueduc Vilaine Atlantique (pour assurer le débit sanitaire) conduit a
sous utiliser pendant 8 mois sur 12 les installations de production d'Eau du Bassin Rennais.

- Sachant que:

- L'objectif d'utiliser au maximum de leurs capacités les ressources souterraines {Drains du
Coglais, Champ Fleury, Noé et Vau Reuzé, Lillion) doit étre conservé,
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Le débit minimal de fonctionnement de Rophémel est de 900 m’/h ; la faisabilité de réduire le
fonctionnement de I'usine & 450 m*/h est intégrée dans I'étude de restructuration en cours de
lancement mais nécessitera un programme de travaux non chiffré & ce stade ; Un
fonctionnement par succession de marche / arrét comme a Villejean n’est pas adapté a ia filiere
Les usines fonctionnent 24h/24, sauf arrét technique, & l'exception de l'usine de Villejean qui
fonctionne uniquement le nombre d'heures nécessaire pour compléter les besoins, avec une

capacité minimale de 800 m*/h (pour une capacité maximale de 4 000 m*/h).

Les conséquences de la mise en service de l'aqueduc Vilaine — Atlantique seraient les suivantes :

Plafonnement de I'usine de Rophemel 3 900 m*/h au lieu de 1 250 m*/h

Arrét complet de I'usine de Villejean durant 2 mois {mars et avril) par an

Fonctionnement de Pusine de Villejean & son débit minimal (800 m?/h) durant moins de 4h00
par jour sur 4 mois {février, octobre, novembre, décembre).

L'arrét de Villejean pendant deux mois induit les co(ts suivants :

Fonctionnement a blanc tous les 3 jours pendant 5h00 et évacuation des eaux produites : perte
de 40 000 m?® sur deux mois — codt associé de 20 000 € / an {pris en compte dans les colits de
fonctionnement SMG du chapitre 1), .

Difficultés sociales lides au sur-effectif des 6 ETP de I'équipe de Villejean pendant 6 mois,
difficilement chiffrables mais non sans impact (non pris en compte dans les codts de
fonctionnement SMG du chapitre 1).

En période estivale, la forte augmentation des besoins de production {+ 17 200 m?/j) nécessitera un
renfort temporaire des effectifs & Villejean {non pris en compte dans les colts de fonctionnement SMG

du chapitre 1).

On peut noter qu'a contrario, le mode de fonctionnement envisagé va permettre a I'usine de production
de AV de lisser sa production sur 'année en réduisant les pics de production estivaux et en

augmentant sa production durant les mois d’hiver.
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4 - Projet de proposition de la Collectivité Eau du Bassin Rennais

Au vu des marges de production d’eau potable sur le Bassin Rennais qui permettent de sécuriser les
SMP voisins, des colts d'investissement et d'exploitation de I'AVA, de l'impact du fonctionnement de
IAVA sur les installations de production du Bassin Rennais, la Collectivité Eau du Bassin Rennais
considére que la réalisation de I'Aqueduc Vilaine Atlantique dans son intégralité, dés maintenant, n'est

pas pertinente,

Afin de répondre au besoin urgent du SMP Ouest 35, il est proposé d'achever le trongon réalisé par I'AV
par la pose de 4,4 km supplémentaires et la réalisation du réservoir de Sixt-sur-Aff et de la station de

pompage vers le SMP Ouest 35.

Au vu du délai relativement court {3 ans) pour réaliser une opération du type de I'Aqueduc Vilaine
Atlantique, la Collectivité Eau du Bassin Rennais propose que l'opportunité d'achever FAVA soit

réexaminée dans 5 ans & fa lumiére :

- De 'évolution des besoins en eau de l'llle et Vilaine,

- De I'évolution des besoins de sécurisation de I'usine du Drézet pour I'lAV,

- De I'évolution des connaissances sur le changement climatique et de son effet sur le potentiel
des ressources en eau d'lile et Vilaine,

Durant cette période, la capacité d'investissement dégagée de 2 000 000 €/ an doit pouvoir &tre utilisée
afin de renforcer la résilience du territoire : fond d'investissement pour le renouvellement des réseaux

notamment.
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Annexe 1 - Historique du projet

2000 : Le schéma départemental d'alimentation en eau acte Ja réalisation d’une interconnexion de 94
km, pour un colt estimé a 43,5 millions d'Euro, entre Férel (usine du Drézet propriété par INAV) et
Rennes {usine de Villejean) afin de renforcer I'alimentation en eau du bassin rennais.

2006 : Le SMPBR approuve le schéma d'alimentation en eau. du bassin rennais et acte le fait que la
liaison Férel — Rennes, bien qu'assurant une sécurité supplémentaire, ne présente pas de caractére
d'urgence pour assurer I'approvisionnement en eau du Bassin Rennais.

2007 : le SMG 35 approuve le schéma départemental d'alimentation en eau. Celui-ci intégre les travaux
prévus au schéma du bassin rennais et confirme la nécessité de réaliser la liaison Férel — Rennes mais
avec un fonctionnement réversible.

2015 : Le fonctionnement des installations de production de la Collectivité Fau du Bassin Rennais, aprés
restructuration, confirme les potentiels de production envisagés dans le schéma de 2006. La croissance
des besoins en eau étant plus faible qu'envisagée, le bassin rennais dispose de marge importante en
termes de production pour répondre a I'évolution des besoins.

Annexe 2 - Potentiel de préléevement et de production d’Eau du Bassin Rennais
en période de sécheresse

Potentiel de prélévement et de production d'Eau du Bassin Rennais en période de sécheresse :

- Méziéres : 5 000 m*/j (au lieu de 25 000 m%/j - reliquat des volumes en provenance des Drains
du Coglais et Couesnon  l'arrét)

- Rophemel : 30 000 m*/j (une gestion concertée des ressources a I'échelle du bassin rennais et
du département doit nous permettre de ne pas vider le barrage de Rophemel afin de sécuriser
la période de pointe)

-~ Villejean : 75 000 m*/j (la disponibilité du barrage de la Chéze sur la période de pointe est
assurée, et en cas de besoin il serait méme possible de porter le prélévement & 80 000 m?/j en
pompant en simultané dans les Bougriéres)

- Noé ~Vau Reuzé : 1 100 m*/j (au lieu de 1 800 m%/j)

- Champ-Fleury : 5 500 m3/j {la aussi, une gestion concertée des ressources a Péchelle du bassin
rennais et du département, doit nous permettre de ne pas surexploiter la nappe tertiaire de
Chartres de Bretagne afin de sécuriser la période de pointe)

Soit un total prélevé de 116 600 m®/j, conduisant 2 un potentiel de production pour la CEBR de 110 420
m®/j (rendement de 94,7 %).
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